SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DELIBERATION
DES EAUX DE LA LYS

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Adduction
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ARRIVEE

Réuni a Aire sur la Lys, le 19 Février 2009

Etaient présents:
MM. Boussemart, Dissaux, Houssin, Lefebvre, Plancke, Schepman, Waymel,
Etaient excusés:

Mme Darnel, MM. Andries, Beauchamp, Bezirard, Bocquet, Cacheux, Deroo, Douez,
Grimonprez, Lefait, Leroy, Mequignon, Parent, Vandevoorde,

Vu le rapport : 02-09

DECIDE :

- d’autoriser la passation d'un avenant n°® 1 au marché de travaux passé avec la
société SET pour la réhabilitation de la station de Prémesques 3™ tranche,
portant augmentation de la masse de ce marché d'un montant de 31 704,69 €
TTC,

- d'imputer les sommes correspondantes sur le crédit inscrit au compte 23153 du
budget du Syndicat,

- d'autoriser son président a étudier et engager tout recours juridique & I'encontre
du maitre d’ceuvre responsable de |‘opération.

VOTANTS : 07 POUR : 07 CONTRE : O ABSTENTION : O

PREFCCTURE DU MORD
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ARRIVEE
Acte exécutoire déposé auprés Le Président du Syndicat Mixte
de Monsieur le Ppéfet, Iez A FEV 2709 d'Adduction des Eayx de la Lys

€ Président,
Jean Claude
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ARRIVEE
"ADDUCTION RAPPORT : 02-09
DES EAUX DE LA LYS

L

OBJET : Travaux de réhabilitation de la station de Prémesques - 3™ tranche
Demande d’avenant

Par lettre en date du 23 décembre 2008, Monsieur le Directeur Général de la Société B&R
Ingenierie a fait parvenir une demande d‘avenant portant augmentation dans la masse du
marché de travaux passé avec la société SET pour 'opération de réhabilitation de la station de
Prémesques, 3°™ tranche.

L.e marché concerne :

- la réfection du génie civil de la tour de répartition ;

- la réfection de la toiture de la station de pompage ;

- la pose de deux canalisations en @ 800 destinées & connecter le radier des 2 réservoirs
avec la canalisation @ 1500, ce qui permet la circulation de I'eau & l'intérieur des cuves.

La maitrise d’ceuvre est confiée a8 B&R Ingénierie.

Apres appel d'offres ouvert, une seule entreprise a présenté une offre : la société SET
d'Haubourdin.

L'estimation est fixée a 526.240 € TTC.
La proposition de cette entreprise s'éléve & 670.693,48 € TTC (+27,65 %)

Le maitre d'ceuvre a considéré que cela ne remettait pas en question son estimation et a
souhaité mener une négociation.

Celle-ci a débouché sur une nouvelle offre de SET, chiffrée cette fois & 614,690 € TTC (+16,8
%).

Le maitre d'ceuvre a considéré que la relance d‘une consultation ne se justifiait pas, les prix
constatés sur le marché étant globalement assez élevés et ne permettant pas d’espérer un
rabais plus conséquent,

La Commission d'Appel d'Offres a donc décidé le 19 octobre 2007 d’attribuer ce marché a la
société SET pour un montant de 614.690 € TTC.

1. Le déroulement des travaux

» Des le démarrage de l'opération, I'exploitant a constaté que le projet comportait une
omission, les vidanges des conduites @ 800 n‘étant pas prévues. Il a été nécessaire d'intégrer
cet élément au marché, soit une dépense supplémentaire de 6 625 € H.T., soit 7 923,50 €

TTC.

» Les travaux de dégagement de la conduite @ 1500 ont fait apparaitre que le tuyau était
compris dans un coulis de béton, ce qui a nécessité d'importants travaux supplémentaires pour
parvenir a atteindre la canalisation. Le colit supplémentaire a été chiffré & 8.753 € HT soit
10.468,59 € TTC.

Cette difficulté n’apparaissait sur aucun document technique. Le maitre d'ceuvre avait toutefois
la possibilité d‘engager des sondages préalables afin de mieux connajtre la configuration
existante.



» La réfection de la toiture terrasse de la station de pompage a entrainé d'importantes
difficultés. Aprés la dépose du complexe d'étanchéité, des pluies importantes sont intervenues
(juillet 2008) qui ont provoqué l'arrét du chantier et la pose de baches de protection qui se
sont avérées inefficaces. Le batiment a donc subi d'importantes dégradations qui sont toujours
en cours d'expertise par les compagnies d‘assurance.

Aprés la dépose du complexe d'étanchéité, le maitre d'ceuvre a constaté que la chape existante
était dégradée. Elle a di étre déposée et remplacée par une chape fibrée. Le colt des travaux
supplémentaires s'éléve a 14 363 € H.T. soit 17.178,15 € TTC.

La encore, une expertise préalable aurait sans doute permis d‘identifier ce probléeme. I
convient de signaler en outre que les travaux menés ces derniéres années sur les toitures
terrasse des deux réservoirs de la station ont systématiquement nécessité la dépose des
chapes existantes (structures de méme nature et de méme génération que la station de
pompage). Le maitre d'ceuvre n'a pas tenu compte de ces enseignements.

D'autre part, le coordonnateur SPS a soulevé le probléme de la sécurité de cette terrasse pour
les opérations d'exploitation ultérieures. Il a constaté que le marché ne prévoyait pas de
dispositif suffisant.

Cette modification a entrainé un surco(t de 9 323 € H.T. soit 11.150,31 € TTC.

» Concernant la tour de répartition, la dépose des armoires de chloration n’était pas prévue et
a nécessite une intervention supplémentaire de 5 441 € H.T. soit 6.507,44€ TTC.

Dans un premier temps, e maitre d'ceuvre a validé ces travaux supplémentaires, pour ensuite
revenir sur sa position en évoquant le CCTP.

Sa validation initiale figure toutefois dans le compte-rendu de chantier. Les travaux sont donc
dus a l'entreprise.

» Lors des travaux de terrassements préalables a la pose de canalisations, le champ d'anode
assurant la protection cathodique des ouvrages a été arraché. L'existence de cet ouvrage
n‘était pas reportée dans le dossier de marché alors qu’elle figure sur les plans de récolement
confiés au maitre d'ceuvre. La dégradation est chiffrée 4 15.239 € H.T. soit 18.225,84 € TTC.

La pose de deux nouvelles canalisations sur le site aurait d0 conduire le maitre d'ceuvre a
proposer un redimensionnement de la protection cathodique, ce qu'il a omis de faire.

Le déplacement du champ d‘anodes est nécessaire, mais cela ne saurait &tre intégré dans les
travaux supplémentaires liés au présent marché.

2 - Analyse

Divers points entrainent des opérations supplémentaires et des moins-values dont le détail ne
figure pas dans cette note. Au total, le maitre d’ceuvre présente une proposition d'avenant
chiffrée a 26 508,94 € H.T. soit 31 704,69 € TTC (+5,16%).

La responsabilité du maitre d'ceuvre est clairement engagée sur la plupart des sujétions
débouchant sur des travaux supplémentaires.

En outre, le CCTP comprend une mention (article 5.6) qui stipule que I'entrepreneur ne pourra
prétendre a des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres sujétions.

Le maitre d'ouvrage est donc fondé & rejeter toute indemnisation. Le cas échéant, c'est
toutefois I'entreprise qui subira un préjudice, alors gu’elle a parfaitement assuré sa mission.



Il est donc proposé de réserver une suite favorable & cette demande d‘avenant permettant de
rémunérer I'entreprise ayant réalisé ces travaux.

Il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur :
- la passation d‘'un avenant n° 1 au marché de travaux passé avec la société SET pour
la réhabilitation de la station de Prémesques 3™ tranche, portant augmentation de la
masse de ce marché d’'un montant de 31 704,69 € TTC.

- I'imputation des sommes correspondantes sur le crédit inscrit au compte 23153 du
budget du Syndicat.

- la signature par son président de tous les documents nécessaires & I'application de
cette décision.

vu, le 20 JAN. 2009

Le Président é Comité Syndical

Jean-Claude D% RUX



